

RAPORT KOŃCOWY**Z REALIZACJI PROJEKTU INNOWACJE SPOŁECZNE**Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju**CZĘŚĆ B - FINANSOWA****1. DANE WYKONAWCY/-WYKONAWCÓW PROJEKTU**

Wykonawca (Lider)	Sieć Obywatelska – Watchdog Polska		
Adres	Ul. Ursynowska 22 lok. 2; 02-605 Warszawa		
Telefon	22 844 73 55	Fax	22 207 24 09
E-mail	biuro@siecobywatelska.pl		
NIP	526-284-28-72	REGON	015690020
Kierownik projektu	Imię i nazwisko	Katarzyna Batko-Tołuć	
	Telefon	667 828 484	
	E-mail	Katarzyna.batko@siecobywatelska.pl	

2. INFORMACJE O PROJEKCIE

Numer Umowy	/IS-1/040/NCBR/2014	
Tytuł projektu	System Analiz Orzeczeń Sądowych	
	Według umowy	Według wykonania
Termin rozpoczęcia realizacji projektu	13.01.2014	13.01.2014
Termin zakończenia realizacji projektu	30.06.2016	30.06.2016

3. KOSZTY PONIESIONE NA WYKONANIE PROJEKTU		
3.1 Koszty ogółem	(3.2 + 3.3 + 3.4)	69 374,71
3.2 Koszty poniesione na realizację zadań Fazy badawczej		4 104,00
3.3 Koszty poniesione na realizację zadań Fazy pilotażowej		65 270,71
3.4 Dodatkowe koszty poniesione ze środków własnych (koszty niekwalifikowane)		0,00

4. DOCHODY UZYSKANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU		
4.1 Sprzedaż aparatury zakupionej lub wytworzonej ze środków otrzymanych z Centrum		0,00
4.2 Odsetki narosłe od otrzymanej zaliczki		0,00
4.3 Komerccjalizacja prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej		0,00
Kwota do zwrotu na rachunek Centrum	(4.1 + 4.2 + 4.3)	0,00

5. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO DOFINANSOWANIA

Nr zadania	Rodzaj kosztów										KOSZTY		
	W	A	G	E	Op	O	Koszty kwalifikowane B=2+3+4+5+6+7	Dofinansowanie NCBR 9	Wkład własny 10=8-9				
1	2	3	4	5	6	7	Zadania Fazy badawczej					9	10=8-9
1													
1 SOWP (NGO)	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	4 104,00	3 206,00				898,00	
2													
3													
4													
...													
Razem	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	4 104,00	3 206,00				898,00	
Zadania Fazy pilotażowej													
8 SOWP (NGO)	46 235,84	0,00	0,00	0,00	14 200,00	4 834,87	65 270,71	54 820,71				10 450,00	
Razem	46 235,84	0,00	0,00	0,00	14 200,00	4 834,87	65 270,71	54 820,71				10 450,00	
OGÓLEM Faza badawcza I Faza pilotażowa	50 035,84	0,00	0,00	0,00	14 200,00	5 138,87	69 374,71	58 026,71				11 348,00	

6. ROZLICZENIE WYKONANYCH ZADAŃ W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU

Numer zadania	Wykonawca	Terminy realizacji zadań		% dofinansowania	Planowane nakłady wg umowy				Poniesione koszty				Dodatkowy wkład własny (koszty niekwalifikowane)
		data rozpoczęcia	data zakończenia		Koszty kwalifikowane	Dofinansowanie	Wkład własny	Koszty kwalifikowane	Dofinansowanie	Wkład własny			
1	2	3	4	5	6	7=6*5	8=6-7	9	10=9*5	11=9-10	12		
Zadania Fazy badawczej													
1													
1b	SWOP (NGO)	13.01.2014	12.07.2014	85%	8 640,00	7 344,00	1 296,00	4 104,00	3 206,00	898,00			
2													
3													
4													
...													
	Razem				8 640,00	7 344,00	1 296,00	4 104,00	3 206,00	898,00			
Zadania Fazy pilotażowej													
8	SWOP (NGO)	13.09.2014	30.06.2016	85%	68 256,00	58 017,60	10 238,40	65 270,71	54 820,71	10 450,00			
...													
	Razem				68 256,00	58 017,60	10 238,40	65 270,71	54 820,71	10 450,00			
	OGÓLNE Faza badawcza i Faza pilotażowa				76 896,00	65 361,60	11 534,40	69 374,71	58 026,71	11 348,00			

7. INTENSYWNOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ

 DOTYCZY

 NIE DOTYCZY

W przypadku zaznaczenia „DOTYCZY”, należy uzupełnić i dołączyć do dokumentacji załącznik nr 2.

8. SPRAWOZDANIE Z AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

 DOTYCZY

 NIE DOTYCZY

W przypadku projektów, dla których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł do raportu końcowego należy dołączyć sprawozdanie z audytu zewnętrznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, poz. 1237).¹ Sprawozdanie, o którym mowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

9. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / LIDERA

Niniejszym oświadczam/y, że informacje zawarte w przedmiotowym raporcie są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem/Jesteśmy świadom/i odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Osoba odpowiedzialna
za sporządzenie
raportu końcowego

Imię i nazwisko

Katarzyna Kołodziejczyk

Stanowisko

Specjalistka ds. administracji

Telefon

22 844 73 55

E-mail

Katarzyna.kolodziejczyk@siecobywatelska.pl

Dokumentacja księgowa dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie biura Taxus Anna Pyrz Rogozińska, ul. Kredytowa 3a/150, Warszawa

WYKONAWCA / LIDER

PIECZĘĆ JEDNOSTKI

Sieć obywatelska - Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72, REGON: 015690020
Tel. +48 22 844 73 55, fax: 22 207 24 09

Data,

20.08.2016

REPREZENTAN(T)/CI JEDNOSTKI

zgodnie z art. 271 kodeksu karnego

Katarzyna Kołodziejczyk
WICEPREZESKA
SIECI OBYWATELSKIEJ - WATCHDOG POLSKA

Szymon Osowski
podpis i pieczęć
PREZES

SIECI OBYWATELSKIEJ - WATCHDOG POLSKA

KIEROWNIK PROJEKTU

Katarzyna Barłowska
podpis i pieczęć

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główna Księgową

Anna Pyrz-Rogozińska
Nr 8049/2004

podpis i pieczęć

10. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA RAPORTU (wypełnia: pracownik NCBR)

Data złożenia raportu końcowego

Imię i nazwisko

Podpis

¹ nie dołącza się sprawozdania z audytu zewnętrznego do niniejszego raportu, jeśli dokonano tego wcześniej zgodnie z zapisami Umowy. W takim przypadku należy wpisać „dotyczy” a adnotację obok usunąć i wpisać informację, iż dokonano przedstawienia stosownego dokumentu w NCBR w dniu

SPECYFIKACJA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

WZROST
WZROST
WZROST

² Istnieje możliwość przedstawienia jako załącznika nr 1 do raportu końcowego wydruku z systemu księgowego, który będzie obejmował koszty w podziale na źródła finansowania, nr dokumentu, nr ewidencyjny, nr zadania i/lub etapu, koszt całkowity i nazwę kontrahenta. W przypadku braku możliwości wygenerowania takiego wydruku, do raportu końcowego przedstawia się wypełniony załącznik nr 1.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 (należy wypełnić oddzielnie dla każdego Wykonawcy)

1	WYKONAWCA					
STATUS ORGANIZACYJNY:	JEDNOSTKA NAUKOWA <input type="checkbox"/>	PRZEDSIĘBIORCA <input type="checkbox"/>				
		Małe <input type="checkbox"/>		Kategoria przedsiębiorstwa: Średnie <input type="checkbox"/>		
		Duże <input type="checkbox"/>				
Rodzaj prac	Planowane			Poniesione		
	Koszty ogółem (w zł)	Dofinansowanie (w zł)	% dofinansowania	Koszty ogółem (w zł)	Dofinansowanie (w zł)	% dofinansowania
Faza badawcza						
Faza pilotażowa						
OGÓŁEM			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

KWOTA DO ZWROTU zł (słownie:)
------------------------	----------------------------

2	WYKONAWCA	Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (NGO)				
STATUS ORGANIZACYJNY:	JEDNOSTKA NAUKOWA <input type="checkbox"/>	PRZEDSIĘBIORCA <input type="checkbox"/>				
		Małe <input type="checkbox"/>		Kategoria przedsiębiorstwa: Średnie <input type="checkbox"/>		
		Duże <input type="checkbox"/>				
Rodzaj prac	Planowane			Poniesione		
	Koszty ogółem (w zł)	Dofinansowanie (w zł)	% dofinansowania	Koszty ogółem (w zł)	Dofinansowanie (w zł)	% dofinansowania
Faza badawcza						
Faza pilotażowa						
OGÓŁEM			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

KWOTA DO ZWROTU zł (słownie:)
------------------------	----------------------------

3	WYKONAWCA						
STATUS ORGANIZACYJNY:		JEDNOSTKA NAUKOWA		PRZEDSIĘBIORCA <input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	Kategoria przedsiębiorstwa:			Małe <input type="checkbox"/>	Średnie <input type="checkbox"/>
Rodzaj prac		Planowane			Poniesione		
		Koszty ogółem (w zł)	Dofinansowanie (w zł)	% dofinansowania	Koszty ogółem (w zł)	Dofinansowanie (w zł)	% dofinansowania
Faza badawcza							
Faza pilotażowa							
OGÓŁEM				X			X

KWOTA DO ZWROTU zł	(słownie:)
------------------------	----------	-------------------